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Tipo di procedura: Domanda di costruzione (LE).

Competenza: Comunale.

Partecipazione ai costi: 100 % Comune

Durata prevista delle lavorazioni: ca. 2 mesi (opere di pavimentazione).

Perturbazioni del traffico veicolare: Minime; uscita di automezzi di cantiere si Via ai Grotti.

Perturbazioni del traffico ciclabile: Minime; il percorso rimane attivo sul tracciato attuale.

MODULO 2

Sbocco su Via Cantonale

MODULO 3

Nuovo tracciato ciclo-pedonale 31 "Vallemaggia"

MODULO 1

Nuovi posteggi

MODULI 2 E 3

Sbocco su Via Cantonale e nuovo tracciato ciclo-pedonale 31 "Vallemaggia"

MODULO 1

Nuovi posteggi

COSTRUZIONE DEL NUOVO STABILE MULTIFUNZIONALE

FASE A

Tipo di procedura: Domanda di costruzione (LE).

Competenza: Comunale.

Durata prevista delle lavorazioni: Sconosciuta

Perturbazioni del traffico veicolare: Minime; uscita di automezzi di cantiere si Via ai Grotti.

Perturbazioni del traffico ciclabile: Minime; il percorso rimane attivo sul tracciato attuale.

FASE B**

Tipo di procedura: Legge Strade (LStr).

Competenza: Cantonale e comunale.

Durata prevista delle lavorazioni: ca. 1 mese (sbocco sulla cantonale e nuovo manufatto)

ca. 2,5 mesi (nuovo tracciato)

Totale: ca. 3,5 mesi.

Perturbazioni del traffico veicolare: Durante l'esecuzione dello sbocco su Via Cantonale, la zona

interessata dal cantiere sarà gestita tramite senso unico alternato

con agenti di sicurezza (prosecur).

Perturbazioni del traffico ciclabile: Minime; il percorso rimane attivo sul tracciato attuale fintanto che

l'opera non sarà completata.

FASE C

** La costruzione del nuovo stabile multifunzionale potrebbe pregiudicare la messa in esercizio del nuovo

tracciato ciclabile (moduli 2 e 3), attualmente previsto in una fase successiva. Per poter anticipare la FASE C è

necessario prevedere un accesso al cantiere del nuovo centro multifunzionale che non entra in conflitto con il

nuovo tracciato ciclabile.

PIANO No.

DIMENSIONI
SCALA

DATA
MODIFICHE

FILE
DIS. / PROG.

CONTROLLATO

EPFL SIA OTIA SVI VSS
FRANCESCO ALLIEVI SA
STUDIO D'INGEGNERIA

· · · ·

CP 936
VIALE PAPIO 5

CH-6612 ASCONA
T 091 791 12 60
F 091 791 13 65

INFO@ALLIEVI.CH
WWW.ALLIEVI.CH

TERRE DI PEDEMONTE

REALIZZAZIONE NUOVA AREA

DI PARCHEGGIO SU SEDIME

EX-LAGHETTO AET E

SPOSTAMENTO CICLOPISTA

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA GENERALE

1758_PD-05a

1:500

42,5 x 105,0 cm

1758_PD-05a.dwg
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DT

30 novembre 2021

a: 31 ottobre 2022
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Partecipazione ai costi

100 % COMUNE

Partecipazione ai costi

75 % CANTONE * - 25 % COMUNE *

Partecipazione ai costi

100 % COMUNE

Partecipazione ai costi

75 % CANTONE * ; 25 % COMUNE *

Modulo 1: nuovi posteggi

- COMUNE  100 %

Modulo 2: sbocco sulla cantonale

- COMUNE 25 % *

- CANTONE 75 % *

Modulo 3: dal canale in zona posteggi fino all'accesso del mappale 394 RFD di Tegna:

- COMUNE 25 % *

- CANTONE 75 % *

Modulo 3: dall'accesso del mappale 394 RFD di Tegna fino al raccordo con la strada comunale asfaltata:

- COMUNE 100 %

PARTECIPAZIONE AI COSTI E FINANZIAMENTO

* La quota di definitiva sarà formalizzata dal CdS sulla base del Pdef e del relativo credito
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CENTRO MULTIFUNZIONALE

NUOVO ELEMENTO

DI PROTEZIONE "VALLO"
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